

Утверждаю:
Директор МАОУ КР «МСОШ №1 имени
В.Р.Гласко» 
Л. Д. Димчикова
«20» 06 2023 г.



Забайкальский край
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №1
имени В.Р.Гласко
ул.Ленина, д.2, п. Могойтуй 687420 тел. (302-55) 2-40-28, факс 2-40-38

**Дорожная карта по подготовке создания и функционирования
Центра «Точка роста» в 2023 – 2024 учебном году**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Результат	Ответственные
1.	Приказ о начале реализации и открытии центра Точка роста, о создании рабочей группы, о назначении руководителя центра Точка роста	Май – июнь 2023	Приказ о начале реализации и открытии центра Точка роста, о создании рабочей группы, о назначении руководителя центра Точка роста	Димчикова Л. Д., директор школы
2.	Проведение ремонтных работ под размещение Центра образования «Точка роста»	Июнь – июль 2023 (т.к. в школе капитальный ремонт до 31 июля 2023 г.)		Димчикова Л. Д., директор школы; Дылгыров Г. Д., заместитель директора по АХЧ; заведующие кабинетами № 12, 13, 16
3.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста»	Апрель – май 2023	Выделение кабинетов № 12, 13, 16	Димчикова Л. Д., директор школы; Дылгыров Г. Д., заместитель директора по АХЧ

4.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ для размещения Центра образования «Точка роста»	Май – июнь 2023	Заявка на брендирование центров Точка роста	Димчикова Л. Д., директор школы; Гудупова А. Л., заместитель директора по НМР
5.	Разработка и утверждение штатного расписания центра Точка роста	Май – июнь 2023	Утвержденное штатное расписание	Димчикова Л. Д., директор школы; Шимитова Т. И., заместитель директора по УВР
6.	Разработка и утверждение должностных инструкции работников-участников проекта центр Точка роста	Май – июнь 2023	Утвержденные должностные инструкции	Димчикова Л. Д., директор школы; Гудупова А. Л., заместитель директора по НМР
7.	Внесение изменений в ООП ООО	До 1 сентября 2023		Шимитова Т. И., заместитель директора по УВР
8.	Проведение ремонтных работ (замена напольного покрытия, покраска стен, замена светильников, плинтусов, установка рулонных штор)	Июнь – август 2023	Чек-лист о выполнении этапов с утвержденным графиком выполнения ремонтных работ	Димчикова Л. Д., директор школы; Дылыгров Г. Д., заместитель директора по АХЧ
9.	Приемка ремонтных работ	Июнь 2023	Акт приемки	Димчикова Л. Д., директор школы
10.	Приемка и установка оборудования и мебели	до сентября 2023	Акт приемки, постановка на бухгалтерский учет	
11.	Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста»		Фото помещений с установленной мебелью и оборудованием	

12.	Повышение квалификации педагогических работников Центра образования «Точка роста»	Март – апрель 2023		Тудупова А. Л., заместитель директора по НМР
13.	Открытие Центра образования «Точка роста»	01.09.2023	План проведения мероприятия Публикации в СМИ	
14.	Мониторинг выполнения показателей Центра образования «Точка роста»	В течение 2023 года	Отчет	Батодоржиева Б. Н., руководитель центра Точка роста